



Acta de Bitácora

Baia Kristal

PENDIENTE AVALES

IDENTIFICADOR DE FOLIO

BK-KL1-005

FECHA DE TURNO

06 de mar de 2026

CIERRE Y SELLO DIGITAL

06/03/2026 | 15:49:26

TORRE/ZONA

ETAPA 3 - KALA 1

REGISTRADO BAJO EL USUARIO: CM Carlos Mendoza | Residente Jefe

Condiciones Generales del Turno

Ritmo y Estado de Ejecución

Avanzada (Sobre la curva)

Apertura del Recinto (Día Laborable)

Sí, labores activas

Desglose de Actividades

1 ACTIVIDADES REPORTADAS

01

gffhg

DESARROLLO: 56%

CONTRATISTA ASIGNADO

Construcciones López S.A.S

MANO DE OBRA

5 PERSONAL

COSTO TIEMPO (HORAS)

6 HRS / JORNADA

CONDICIÓN CLIMÁTICA



AM: Soleado

PM: Lluvia

COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD

ghfhg

EVIDENCIA AUDIOVISUAL ADJUNTA



Notas y Directrices de la Jornada

kljklklkljk

 Validación y Firmas Criptográficas

Los sellos digitales garantizan la inmutabilidad y auditoría de la información consignada en este folio de bitácora.



Firma Residente (Creador)

Nombre: Carlos Mendoza

Email: residente@aed.com

Cédula: 10234567

Cargo: Residente Jefe



Firmado digitalmente — 6/3/2026, 3:49:26 p. m.



Aval Director de Obra



Pendiente — Solo puede firmar el usuario correspondiente.



Aval Firma Interventora



Pendiente — Solo puede firmar el usuario correspondiente.