



Acta de Bitácora

Baia Kristal

FOLIO SELLADO

IDENTIFICADOR DE FOLIO

BK-KL1-001

FECHA DE TURNO

02 de mar de 2026

CIERRE Y SELLO DIGITAL

05/03/2026 | 08:30:00

TORRE/ZONA

ETAPA 3 - KALA 1

REGISTRADO BAJO EL USUARIO:

CM

Carlos Mendoza

Residente Jefe

Condiciones Generales del Turno

Ritmo y Estado de Ejecución

Normal (Según cronograma)

Apertura del Recinto (Día Laborable)

Sí, labores activas

Desglose de Actividades

1 ACTIVIDADES REPORTADAS

01

Fundición de columnas nivel 4

DESARROLLO: 60%

CONTRATISTA ASIGNADO

Construcciones López S.A.S

MANO DE OBRA

12 PERSONAL

COSTO TIEMPO (HORAS)

7 HRS / JORNADA

CONDICIÓN CLIMÁTICA

AM: Soleado

PM: Nublado

COMENTARIOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD

Se completó sin contratiempos. Material suficiente en sitio.

Validación y Firmas Criptográficas

Los sellos digitales garantizan la inmutabilidad y auditoría de la información consignada en este folio de bitácora.

Firma Residente (Creador)

Nombre: Carlos Mendoza
Email: residente@aed.com

Cédula: 10234567 Cargo: Residente Jefe

Firmado digitalmente — 1/3/2026, 7:00:00 p. m.

Aval Director de Obra

Nombre: Roberto Gómez
Email: director@aed.com

Cédula: 30456789 Cargo: Director de Obra

Firmado digitalmente — 1/3/2026, 7:00:00 p. m.

Aval Firma Interventora

Nombre: María Castillo
Email: interventor@aed.com

Cédula: 40567890 Cargo: Interventora Senior

Firmado digitalmente — 1/3/2026, 7:00:00 p. m.